

**ИЗМЕНЕНИЯ № 36
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
на строительство**

здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах офисных помещений, помещений культурного и обслуживающего назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в квартале улиц Маслякова, Обозная, переулка Обозный, улицы Ильинская

г.Нижний Новгород

«21» мая 2020 г.

1. Пункт 2 раздела 2 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» проектной декларации изложить в новой редакции:

«2. Этапы и сроки реализации проекта строительства:

Возобновление строительства – III квартал 2015 года

Срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – IV квартал 2020 года

Предполагаемый срок передачи Помещений участникам строительства – IV квартал 2020 года».

Изменения к проектной декларации размещены на сайте в сети Интернет по адресу: жк-на-маслякова.рф.

Директор
ООО «СПЕКТР-плюс»



А.В. Колесин