

ИЗМЕНЕНИЯ №15
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-строительная компания «Сокольники»
на строительство многоярусной автостоянки с техническим центром №8 (номер по генплану) –
шестой этап третьего пускового комплекса
в границах улиц Родионова-Деловая в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода
(размещенной на сайте <http://сокольники-нн.рф> 01 июня 2014 года)

г. Нижний Новгород

«04» сентября 2017 г.

В соответствии с пунктами 4-5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «Инвестиционно-строительная компания «Сокольники» вносит в проектную декларацию от 01.06.2014 г. следующие изменения:

1. Пункт 2 раздела **«ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»** проектной декларации изложить в следующей редакции:

«2. Этапы и сроки реализации проекта строительства:

начало строительства – сентябрь 2014 года;

окончание нулевого цикла – ноябрь 2014 года;

возведение коробки здания с устройством кровли – май 2016 года;

окончание строительства (сдача объекта рабочей комиссии) – февраль 2018 года;

предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – **I квартал 2018 года**

предполагаемый срок передачи Помещений участникам долевого строительства – **I квартал 2018 года».**

Изменения к проектной декларации размещены на сайте в сети Интернет по адресу:
<http://сокольники-нн.рф>.

Дата размещения изменений к проектной декларации 05 сентября 2017 г.

Директор
ООО «ИСК «Сокольники»



С.С. Колесина

Главный бухгалтер
ООО «ИСК «Сокольники»

М.Л. Малышева