

**ИЗМЕНЕНИЯ №30
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**
на строительство многоярусной автостоянки с техническим центром №8 (номер по генплану) –
шестой этап третьего пускового комплекса
в границах улиц Родионова-Деловая в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода

г.Нижний Новгород

«26» марта 2019 г.

1. Пункт 2 раздела «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» проектной декларации изложить в следующей редакции:

«2. Этапы и сроки реализации проекта строительства:
начало строительства – сентябрь 2014 года;
предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – **II квартал 2019 года**;
предполагаемый срок передачи Помещений участникам долевого строительства – **II квартал 2019 года**».

Изменения к проектной декларации размещены на сайте в сети Интернет по адресу: сокольники-нн.рф.

Директор
ООО «ИСК «Сокольники»



С.С. Колесина

С.С. Колесина

Главный бухгалтер
ООО «ИСК «Сокольники»

М.Л. Малышева

М.Л. Малышева